








  

 

Дорожная карта 

по реализации федерального проекта по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, 

имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, «500+» в городе Махачкале в 2022 году 

 
№ 

п/п 
Задачи 

Сроки  

реализации 
Исполнитель Показатель реализации 

1.  Организовать участие в анкетировании, 

проводимом ФИС ОКО, кандидатов в кураторы 

ШНОР 

 

январь - 

февраль 

Муниципальный 

координатор 

100% участие кандидатов в  

  кураторы ШНОР в  

  анкетировании 

 

2.  Издать приказ о реализации федерального проекта 

по оказанию методической поддержки 

общеобразовательным организациям, имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся, 

«500+» в городе Махачкале в 2022 году 

 

март МКУ «Управление 

образования» 

 

Утвержден перечень общеобразовательных 

организаций города Махачкалы, имеющим 

низкие образовательные результаты 

обучающихся, участниц проекта «500+» в 

2022 году, список кураторов школ с низкими 

образовательными результатами, 

муниципальный координатор 

3.  Организовать участие в анкетировании участников 

образовательного процесса из школ – участниц 

проекта «500+» с целью формирования рискового 

профиля (РПШ) 

 

февраль Муниципальный 

координатор  

100% участие школ –   участниц проекта 

«500+» 

 в анкетировании 

 

4.  Обеспечить мониторинг получения рисковых 

профилей школами – участницами проекта «500+» 

и начала работы с ними 

  

февраль Муниципальный 

координатор 

 

100% школ – участниц проекта «500+» 

скачали свои рисковые профили 

 

5.  Провести кластеризацию РПШ школ – участниц 

проекта «500+» в целях определения основных 

направлений развития школ 

февраль Муниципальный 

координатор 

 

У 100% школ – участниц проекта «500+» 

разработаны школьные дорожные карты 

преодоления рисков 

 

6.  Организовать участие муниципального 

координатора, кураторов ШНОР 

в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО 

 

март-июнь Муниципальный 

координатор 

 

100% участие в вебинарах 



7.  Организовать первичное посещение школ – 

участниц проекта «500+» их кураторами 

                                                                                            

март Кураторы ШНОР   Справки, составленные  

  кураторами ШНОР 

8.  Организовать взаимодействие кураторов и школ – 

участниц проекта «500+» 

март Кураторы школ 

ШНОР 

Муниципальный 

координатор 

 

  Составлены «дорожные  

  карты» взаимодействия  

  кураторов и школ –  

  участниц проекта «500+» 

9.  Организовать работу с рисковым профилем школ в 

информационной системе Мониторинга 

электронных дорожных карт 

март Кураторы школ 

ШНОР 

Муниципальный 

координатор 

 

100% школ – участниц проекта «500+» 

верифицировали риски  и активировали в ИС 

МЭДК рисковые направления 

10.  Разработать концептуальные документы и 

антирисковые программы с учетом 

верифицированных рисков и активированных в ИС 

МЭДК рисковых направлений 

 

март Кураторы школ 

ШНОР 

 

Концептуальные   

документы и антирисковые программы, 

разработанные с учетом верифицированных 

рисков и активированных в ИС МЭДК 

рисковых направлений 

 

11.  Обеспечить мониторинг разработки школами – 

участницами проекта «500+» и их кураторами 

концептуальных документов и антирисковых 

программ 

март Муниципальный 

координатор 

 

100% школ – участниц проекта «500+» 

загрузили в ИС МЭДК разработанные 

концептуальные документы и антирисковые 

программы 

 

12.  Разработать муниципальную «дорожную карту» 

методической помощи школам – участницам 

проекта «500+» с учетом анализа результатов 

реализации проекта 500+ в 2021 году 

 

март Муниципальный 

координатор 

 

Разработана «дорожная карта» методической 

помощи школам – участницам проекта «500+» 

 

13.  Создать муниципальный консультационный центр в 

рамках реализации проекта «500+»  

апрель МКУ «Управление 

образования» 

 

Издан приказ о создании муниципального 

консультационного центра в рамках 

реализации проекта «500+» 

14.  Принять участие в курсах повышения 

квалификации в целях совершенствования 

профессиональных компетентностей заместителей 

директоров школ – участниц проекта «500+»  

 

    май- июнь ГБУ ДПО РД 

«ДИРО» 

РКЦ 

МКЦ 

Центры "Точка 

У 100% заместителей директоров школ – 

участниц проекта «500+»  

повышен уровень сформированности 

профессиональных компетентностей   

  



 роста", "IT- куб", 

Детский технопарк 

"Кванториум" 

 

15.  Обеспечить повышение квалификации 

управленческой команды и педагогов школ – 

участниц проекта «500+»  

 

апрель-

сентябрь 

ГБУ ДПО РД 

«ДИРО» 

Региональный и 

муниципальный 

консультационные 

Центры  

(РКЦ и МКЦ) 

 

Сформированы внутришкольные механизмы 

преодоления факторов риска и проблемных 

зон  

16.  Провести на базе каждой школы – участницы 

проекта «500+» различных краткосрочных 

мероприятий (семинаров, вебинаров) по 

повышению качества преподавания (для 

педагогических коллективов и отдельных 

педагогов), в том числе с использованием ресурсов 

центров "Точка роста", "IT- куб", Детский 

технопарк "Кванториум" 

 

апрель-

сентябрь 

ГБУ ДПО РД 

«ДИРО» 

РКЦ 

МКЦ 

Центры "Точка 

роста", "IT- куб", 

Детский технопарк 

"Кванториум" 

 

Повышение качества образовательного 

процесса в школах – участницах проекта 

«500+» 

17.  Осуществить подготовку подтверждающих 

документов исполненных мероприятий в рамках I 

этапа работы с рисковыми направлениями 

 

апрель - 

июнь 

Кураторы ШНОР 

 

100% школ – участниц проекта «500+» 

подготовили подтверждающие документы, 

соответствующие параметрам экспертизы 

 

18.  Провести мониторинг позитивных изменений в 

школах – участницах проекта «500+» (первый этап) 

июнь Муниципальный 

координатор 

Кураторы школ 

ШНОР 

 

У 100% школ – участниц проекта «500+» 

размещены данные для первичного 

мониторинга позитивных изменений в ИС 

МЭДК 

 

19.  Провести мониторинг принятых директорами школ 

– участниц проекта «500+» управленческих 

август Муниципальный 

координатор 

Проведена экспертная оценка 

результативности предпринимаемых мер  



решений по минимизации рисков   

20.  Провести мониторинг позитивных изменений в 

школах – участницах проекта «500+» (второй этап) 

ноябрь Муниципальный 

координатор 

 

У 100% школ – участниц проекта «500+» 

размещены данные второго этапа мониторинга 

позитивных изменений в ИС МЭДК 

 

21.  Подведение итогов проекта «500+» декабрь МОН РД 

Региональный 

координатор 

У 100% школ – участниц проекта «500+» 

определена положительная тенденция в 

направлении минимизации рисков 

  
 


