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Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+) 

Дата Событие Описание Результат/Показат

ель для контроля 

включенности 

региона 

17.01.2022 – 

04.02.2022 

 

Анкетирование 

отобранных для 

участия в проекте 

ОО для 

разработки 

рискового 

профиля школы 

(РПШ)  

Анкетирование участников 

образовательных отношений в 

отобранных школах.  

Доля ОО 

прошедших 

анкетирование от 

общего числа 

отобранных для 

участия в проекте 

ОО  

24.01.2022 – 

01.02.2022 

Анкетирование 

кандидатов в 

кураторы 

На платформе «Электронная 

анкета» анкетирование 

кандидатов в кураторы из 

числа представителей 

кадрового резерва. 

Анкетирование является 

дополнительным 

инструментом принятия 

решения о назначении 

куратора  

Результаты 

анкетирования 

кандидатов в 

кураторы 

направлены 

муниципальному 

координатору  

 

07.02.2022  

 

Кураторы ОО 

назначены 

Начало сбора 

данных для 

заключения 

договоров 

(заполнена 

электронная 

форма) 

Утверждение списка 

кураторов (с привязкой к 

курируемой ОО), 

централизованный сбор и 

предоставление необходимых 

документов для заключения 

договоров с кураторами ОО 

Кураторы ОО 

назначены  

07.02.2022 

Рисковые 

профили ОО 

размещены в 

личных кабинетах 

Обеспечение мониторинга 

получения рисковых 

профилей школами и начало 

работы с ними  

Доля ОО, 

скачавших свои 

РПШ 
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ОО в ИС МЭДК  

07.02.2022 – 

14.02.2022 

Установочный 

семинар/вебинар 

для школ 

Участие в установочном 

мероприятии для своих ОО и 

кураторов 

Доля ОО из числа 

включенных в 

проект, принявших 

участие в 

установочном 

семинаре 

08.02.2022 – 

05.07.2022  

 

Запуск первого 

цикла 

еженедельных 

ВКС  

Участие в совещаниях в 

рамках информационного, 

организационного и 

методического сопровождения 

проекта  

Доля проведенных 

ВКС участники 

приняли участие 

10.02.2022 – 

23.06.2022 

 

Запуск первого 

цикла 

еженедельных 

вебинаров по 

обмену опытом 

для школ-

участниц проекта 

и кураторов ОО 

Участие в  вебинарах с 

участием директоров школ – 

участниц проекта и кураторов 

с целью распространения 

успешных управленческих 

практик в вопросах 

устранения рисков  

Доля школ-

участниц проекта и 

кураторов ОО в 

регионе, 

принявших участие 

в вебинарах по 

обмену опытом для 

школ-участниц 

проекта в качестве 

зрителя и 

выступающего 

14.02.2022 – 

30.03.2022 

Работа с 

концептуальными 

документами ОО  

 

ОО и куратор разрабатывают 

концептуальные документы 

(Концепцию развития и 

Среднесрочную программу 

развития, Антирисковые 

программы) с учетом 

верифицированных рисков и 

активированных в ИС МЭДК 

рисковых направлений   

Разработки ОО и 

кураторами 

концептуальных 

документов и 

антирисковых 

программ 

14.02.2022 – 

01.03.2022 

Первичное 

посещение ОО 

Кураторы посетили ОО, РПШ 

верифицированы, в МЭДК 

проставлены 

соответствующие отметки. ОО 

и куратор начинают работу с 

Доля ОО из числа 

включенных в 

проект, 

посещенных 
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рисковым профилем школы кураторами;  

доля ОО, 

активировавших 

рисковые 

направления в 

МЭДК 

01.03.2022 

Заключение 

договоров с 

кураторами ОО 

Заключены договоры с 

кураторами на оказание услуг 

по консультированию школ  

Доля заключенных 

с кураторами 

договоров 

10.03.2022 – 

24.03.2022 

Первый опрос 

участников 

проекта  

Проведение первого опроса 

среди директоров школ-

участниц проекта и кураторов 

ОО  

Доля респондентов 

из числа 

участников, 

принявших участие 

в опросе 

30.03.2022 

Размещение 

школами 

концептуальных 

документов и 

антирисковых 

программ 

Школы разместили 

концептуальные документы: 

Концепцию развития и 

Среднесрочную программу 

развития, Антирисковые 

программы в соответствии с 

верифицированными и 

активированными рисковыми 

направлениями в 

информационной системе 

МЭДК 

Доля ОО из числа 

включенных в 

проект, 

разместивших 

концептуальные 

документы, 

подтвержденные 

куратором 

01.04.2022 – 

29.04.2022 

Содержательная 

экспертиза 

концептуальных 

документов ОО 

Экспертизу концептуальных 

документов (Концепции 

развития и Среднесрочной 

программы развития) ОО в 

соответствии с 

разработанными критериями  

Доля ОО, чьи 

концептуальные 

документы 

соответствуют 

параметрам 

экспертизы 

25.04.2022 – 

01.06.2022 

ОО осуществляют 

подготовку 

подтверждающих 

документов 

исполненных 

ОО и куратор осуществляют 

подготовку подтверждающих 

документов исполненных 

мероприятий Антирисковых 

программ в рамках 1 этапа 

Доля ОО, чьи 

подтверждающие 

документы 

соответствуют 

параметрам 
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мероприятий в 

рамках 1 этапа 

работы с 

рисковыми 

направлениями  

наступления позитивных 

изменений 

экспертизы  

29.04.2022* 

(Мониторинг 

готовится к 

весенней 

конференции 

Рособрнадзор

а) 

Первый 

мониторинг  

Предоставление результатов 

первого мониторинга по 

показателям: 

содержательная экспертиза, 

прохождение опроса 

региональными 

участниками проекта, 

работа с ИС МЭДК 

Результаты в 

первом 

мониторинге 

вовлеченности в 

реализацию 

проекта  

16.05.2022 

Мониторинг 

базовых 

направлений в ИС 

МЭДК 

Осуществление выгрузки 

данных из информационной 

системы МЭДК с целью 

мониторинга активации ОО 

базовых направлений и мер  

Доля ОО 

осуществивших 

активацию базовых 

направлений и мер 

от общего числа 

ОО  

30.05.2022 – 

13.06.2022 

Второй опрос 

участников 

проекта  

Проведение второго опроса 

среди участников: 

региональных координаторов, 

директоров школ-участниц 

проекта и кураторов ОО  

Доля респондентов 

из числа 

участников 

проекта, 

принявших участие 

в опросе 

01.06.2022 
Мониторинг 1 

этапа в ИС МЭДК  

Осуществление выгрузки 

данных из информационной 

системы МЭДК для 

первичного мониторинга 

наступления позитивных 

изменений  

 

Доля ОО из числа 

включенных в 

проект, 

разместивших 

документы для 

мониторинга, 

подтвержденные 

куратором 

01.06.2022 – 

20.06.2022 

Содержательная 

экспертиза 

подтверждающих 

документов в 

Выборочная содержательную 

экспертиза подтверждающих 

документов в рамках 

мониторинга 1 этапа 

Доля ОО, чьи 

подтверждающие 

документы 

соответствуют 
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рамках 

проведения 

мониторинга 1 

этапа наступления 

позитивных 

изменений 

наступления позитивных 

изменений  

параметрам 

экспертизы 

11.06.2022 
Первая оплата 

кураторам 

Произведена оплата работы 

куратора 

Доля 

подготовленных 

закрывающих 

документов за 

первое полугодие 

2022 года  

17.06.2022 

Первый 

мониторинг 

реализации 

дорожных карт 

Результаты мониторинга 

реализации планов-

графиков (дорожных карт) 

мероприятий по проекту 

Доля 

исполненных и 

подтвержденных 

мероприятий 

дорожной карты 

от общего числа 

запланированных 

(на дату 

проведения 

мониторинга) 

30.06.2022 

(Мониторинг 

готовится к 

летней 

конференции 

Рособрнадзор

а) 

Второй 

мониторинг 

вовлеченности в 

проект 

Предоставление результатов 

второго мониторинга 

вовлеченности по 

содержательным и 

организационным 

критериям: реализация 

дорожных карт, 

прохождение 2-го опроса, 

первый этап мониторинга 

наступления позитивных, 

работа с ИС МЭДК 

Результаты во 

втором 

мониторинге 

вовлеченности в 

реализацию 

проекта 

30.08.2022 – 

20.12.2022  

 

Запуск второго 

цикла 

еженедельных 

ВКС  

Проведение совещаний в 

рамках информационного, 

организационного и 

методического сопровождения 

проекта  

Доля проведенных 

ВКС 
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15.09.2022 – 

22.12.2022 

 

Участие во 

втором цикле 

еженедельных 

вебинаров по 

обмену опытом 

для школ-

участниц проекта 

и кураторов ОО 

Участие директоров школ – 

участниц проекта и кураторов 

с целью распространения 

успешных управленческих 

практик в вопросах 

устранения рисков  

Доля школ-

участниц проекта в 

регионе, 

принявших участие 

в вебинарах по 

обмену опытом для 

школ-участниц 

проекта и 

кураторов ОО в 

качестве зрителя и 

выступающего 

16.09.2022 

Второй 

мониторинг 

реализации 

дорожных карт 

Результаты мониторинга 

реализации планов-

графиков (дорожных карт) 

региональных мероприятий 

по проекту 

Доля 

исполненных и 

подтвержденных 

мероприятий 

дорожной карты 

от общего числа 

запланированных 

(на дату 

мониторинга) 

03.10.2022 – 

14.10.2022 

Третий опрос 

участников 

проекта  

Проведение третьего опроса 

среди участников: директоров 

школ-участниц проекта и 

кураторов ОО посредством 

системы «Электронная 

анкета» 

Доля респондентов 

из числа 

участников 

проекта, 

принявших участие 

в опросе 

17.10.2022 

(Мониторинг 

готовится к 

осенним 

собеседовани

ям) 

Третий 

мониторинг 

вовлеченности в 

проект 

Предоставление результатов 

третьего мониторинга 

вовлеченности по 

содержательным и 

организационным 

критериям 

Результаты в 

третьем 

мониторинге 

вовлеченности в 

реализацию 

проекта 

01.11.2022 
Мониторинг 2 

этапа в ИС МЭДК  

Выгрузки данных из 

информационной системы 

МЭДК для второго 

мониторинга наступления 

позитивных изменений  

Доля ОО из числа 

включенных в 

проект, 

разместивших 

документы для 
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 мониторинга, 

подтвержденные 

куратором 

01.11.2022 – 

15.11.2022 

Экспертиза 

подтверждающих 

документов в 

рамках 

проведения 

мониторинга 2 

этапа наступления 

позитивных 

изменений 

Проведение выборочной 

экспертизы подтверждающих 

документов  

Доля ОО, чьи 

подтверждающие 

документы 

соответствуют 

параметрам 

экспертизы 

01.11.2022 
Финальная оплата 

кураторам  

Произведена оплата работы 

куратора 

Доля 

подготовленных 

закрывающих 

документов за 

второе полугодие 

2022 года 

20.12.2022 
Подведение 

итогов проекта 
Подведение итогов проекта 

Доля ОО с 

подтвержденным 

наступлением 

позитивных 

изменений  

 

 


