
РЕСПУБЛИКА ДАГ’ЕСТАН 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СУЛЕЙМАН -  СТАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
368760, с. Касумкент.ул. Ленина №34, ЕтаП/8.5{а1$кое.ио@уап(!ех.ги,тел/(Ьакс 8236-3-44-81

Приказ

от 08 апреля 2022 года №38/1

О реализации проекта по оказанию адресной 
методической помощи, школам с низкими 
образовательными результатами «500+» 
в МР «Сулейман-Стальский район» в 2022г.

В целях реализации на территории МР «Сулейман-Стальский район» 
мероприятий, предусмотренных федеральным проектом адресной 
методической помощи школам с низкими образовательными результатами 
обучающихся «500+»,

приказываю:

1. Утвердить Муниципальную «дорожную карту» реализации проекта по 
оказанию адресной методической помощи школам с низкими 
образовательными результатами обучающихся «500+» в 2022 году 
(далее -  «дорожная карта») согласно приложению,

2. Муниципальному координатору проекта по оказанию адресной 
методической помощи школам с низкими образовательными 
результатами «500+» Керимову Р.С. обеспечить реализацию 
мероприятий «дорожной карты».

3. МКУ «Информационно-методический центр» (Бабаханова М.А.) 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Управления образования и МКУ «ИМЦ».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования Аминову К.А.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Начальник Управления образования ['С  ^ ^ ^ Ц ^ и хбабаев



        Приложение № 1  

К приказу Управления образования 

№ _____от _______ 2022  

Муниципальная «дорожная карта» 

по реализации федерального проекта «500+» в МР «Курахский район» в 2022 году 

 

п/п 
Задачи 

Сроки  

реализац

ии 

Исполнитель Показатель реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

  1. Определить муниципального координатора проекта 

«500+» в 2022 году 

январь 

  2022 г. 

Управление 

образования,  

МКУ «ИМЦ» 

  Утвержден муниципальный 

  координатор проекта 

«500+»   в 2022 году 

https://kasumkentuo.

dagestanschool.ru/ 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

 

2. Уточнить список школ с низкими 

образовательными результатами обучающихся для 

участия в проекте «500+» в 2022 году 

 

январь 

2022 г. 

Управление 

образования,  

Муниципальный 

координатор 

 

 Утвержден список школ –  

  участниц проекта «500+»  

  в 2022 году 

 

https://kasumkentuo.

dagestanschool.ru/ 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

 

3. Определить кандидатуры школьных координаторов 

проекта из числа работников администрации 

общеобразовательных организаций 

 

февраль Управление 

образования,  

МКУ «ИМЦ» 

Утвержден состав школьных 

координаторов проекта 

https://kasumkentuo.

dagestanschool.ru/ 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

 

 

4. 

Организовать участие в анкетировании, 

проводимом ФИС ОКО, кандидатов в кураторы 

ШНОР 

 

январь - 

февраль 

Муниципальный 

координатор 

 

100% участие кандидатов в  

  кураторы ШНОР в  

  анкетировании 

 

 

https://kasumkentuo.

dagestanschool.ru/ 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 
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5. Определить кандидатуры кураторов ШНОР на 

основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО 

февраль Рособрнадзор 

ФИС ОКО 

Муниципальный 

координатор 

 

Утвержден список 

кураторов школ ШНОР 

https://kasumkentuo.

dagestanschool.ru/ 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

6.  Организовать участие в анкетировании участников 

образовательного процесса из школ – участниц 

проекта «500+» с целью формирования рискового 

профиля (РПШ) 

 

февраль ФИС ОКО 

Муниципальный 

координатор 

Школьные 

координаторы 

 

100% участие школ –   

участниц проекта «500+» 

 в анкетировании 

 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

7. Обеспечить мониторинг получения рисковых 

профилей школами – участницами проекта «500+» 

и начала работы с ними 

  

февраль Муниципальный 

координатор 

 

100% школ – участниц 

проекта «500+» скачали свои 

рисковые профили 

 

https://xn--

d1aish.xn--p1ai/ 
https://kasumkentuo.

dagestanschool.ru/ 
https://imzksm.siteuo

.ru/ 
 
 

8. Провести кластеризацию РПШ школ – участниц 

проекта «500+» в целях определения основных 

направлений развития школ 

февраль Муниципальный 

координатор 

 

У 100% школ – участниц 

проекта «500+» разработаны 

школьные дорожные карты 

преодоления рисков 

 

https://xn--

d1aish.xn--p1ai/ 
https://kasumkentuo.

dagestanschool.ru/ 
 

https://imzksm.siteuo
.ru/ 

/ 
 

9. Провести установочные семинары для школьных 

координаторов, школ – участниц проекта «500+» (4 

ШНОР), кураторов школ 

 

февраль Муниципальный 

координатор 

 

   

  100% участие в семинарах 

http://www.dagmino

br.ru/ 

https://xn--

d1aish.xn--p1ai/ 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

https://kasumkentuo

https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/
https://imzksm.siteuo.ru/
https://imzksm.siteuo.ru/
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/
https://imzksm.siteuo.ru/
https://imzksm.siteuo.ru/
https://диро.рф/
https://диро.рф/
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/
https://imzksm.siteuo.ru/
https://imzksm.siteuo.ru/
https://диро.рф/
https://диро.рф/
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/
https://imzksm.siteuo.ru/
https://imzksm.siteuo.ru/
https://диро.рф/
http://www.dagminobr.ru/
http://www.dagminobr.ru/
https://диро.рф/
https://диро.рф/
https://imzksm.siteuo.ru/
https://imzksm.siteuo.ru/
https://kasumkentuo.dagestanschool.ru/


.dagestanschool.ru/ 

 

10. Разработать муниципальную «дорожную карту»  

реализации проекта «500+» в МР «Сулейман-

Стальский район» 

март Муниципальный 

координатор 

 

 Муниципальная «дорожная   

  карта» реализации проекта  

  «500+» в РД 

 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

 

11. Организовать участие муниципального и школьных 

координаторов, кураторов ШНОР 

в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО 

 

март-июнь Муниципальный 

координатор 

 

100% участие в вебинарах https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

 

12. Организовать первичное посещение школ – 

участниц проекта «500+» их кураторами 

                                                                                            

март Кураторы ШНОР   Справки, составленные  

  кураторами ШНОР 

https://xn--

d1aish.xn--p1ai/ 
сайты ШНОР 

сайты МОУО 

 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

13. Организовать взаимодействие кураторов и школ – 

участниц проекта «500+» 

март Кураторы школ ШНОР 

Муниципальный 

координатор 

 

  Составлены «дорожные  

  карты» взаимодействия  

  кураторов и школ –  

  участниц проекта «500+» 

https://xn--

d1aish.xn--p1ai/ 
сайты ШНОР 

сайты МОУО 

 
https://kasumkentuo.

dagestanschool.ru/ 
 

https://imzksm.siteuo
.ru/ 
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14. Организовать работу с рисковым профилем школ в 

информационной системе Мониторинга 

электронных дорожных карт 

март Кураторы школ ШНОР 

Муниципальный 

координатор 

 

100% школ – участниц 

проекта «500+» 

верифицировали риски  и 

активировали в ИС МЭДК 

рисковые направления 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

 

15. Организовать совещание в целях проведения 

разъяснительной работы с руководителями МОУ  

по вопросам определения школ в состав ШНОР и 

формирования рискового профиля ШНОР  

 

март МОУ 

Муниципальный 

координатор 

 100% участие в совещании 

 руководителей МОУ 

 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

 

https://imzksm.siteuo

.ru/ 

 

16. Разработать концептуальные документы и 

антирисковые программы с учетом 

верифицированных рисков и активированных в ИС 

МЭДК рисковых направлений 

 

март Кураторы школ ШНОР 

 

Концептуальные   

документы и антирисковые 

программы, разработанные с 

учетом верифицированных 

рисков и активированных в 

ИС МЭДК рисковых 

направлений 

 

https://xn--

d1aish.xn--p1ai/ 
сайты ШНОР 

https://kasumkentuo.
dagestanschool.ru/ 

 
https://imzksm.siteuo.

ru/ 
 

17. Обеспечить мониторинг разработки школами – 

участницами проекта «500+» и их кураторами 

концептуальных документов и антирисковых 

программ 

март Муниципальный 

координатор 

100% школ – участниц 

проекта «500+» загрузили в 

ИС МЭДК разработанные 

концептуальные документы 

и антирисковые программы 

 

https://xn--

d1aish.xn--p1ai/ 
сайты ШНОР 

https://kasumkentuo.
dagestanschool.ru/ 

 
https://imzksm.siteuo.

ru/ 
 

18. Разработать муниципальные «дорожные карты» 

методической помощи школам – участницам 

проекта «500+» с учетом анализа результатов 

реализации проекта 500+ в 2021 году 

 

март Муниципальные 

координаторы 

В 100% муниципалитетов 

разработаны «дорожные 

карты» методической 

помощи школам – 

участницам проекта «500+» 

 
сайты МОУО 

https://kasumkentuo.
dagestanschool.ru/ 
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 https://imzksm.siteuo.
ru/ 

 

19. Обеспечить организационно – методическое 

сопровождение МКЦ  школ–участниц проекта 

«500+» и их кураторов 

 

апрель Муниципальный 

координатор 

МКЦ 

 

Составлены методические 

рекомендации 

https://xn--d1aish.xn-
-p1ai/ 

сайты ШНОР 

сайты МОУО 

 

https://kasumkentuo.
dagestanschool.ru/ 

 
https://imzksm.siteuo

.ru/ 
 

20. Провести муниципальную диагностику 

управленческих компетенций директоров и 

заместителей директоров школ – участниц проекта 

«500+» 

 

апрель Муниципальный 

координатор 

Школьные 

координаторы 

 

Составлен аналитический 

отчет 

https://xn--

d1aish.xn--p1ai/ 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

21. Разработать индивидуальные траектории в 

совершенствовании управленческих 

компетентностей директоров школ – участниц 

проекта «500+» 

 

апрель МКУ «ИМЦ» У 100% директоров школ – 

участниц проекта «500+» 

сформированы 

индивидуальные траектории 

в совершенствовании 

управленческих 

компетентностей 

 

https://xn--

d1aish.xn--p1ai/ 

 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

 

22. Организовать и провести курсы повышения 

квалификации в целях совершенствования 

профессиональных компетентностей заместителей 

директоров школ – участниц проекта «500+»  

 

 

    май- 

июнь 

ГБУ ДПО РД 

«ДИРО» 

РКЦ, МКЦ 

Центры "Точка роста" 

 

У 100% заместителей 

директоров школ – участниц 

проекта «500+»  

повышен уровень 

сформированности 

профессиональных 

компетентностей   

  

https://xn--

d1aish.xn--p1ai/ 
https://kasumkentuo.

dagestanschool.ru/ 
 

https://imzksm.siteuo
.ru/ 

 

23. Обеспечить повышение квалификации апрель- ГБУ ДПО РД Сформированы https://xn--
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управленческой команды и педагогов школ – 

участниц проекта «500+»  

 

сентябрь «ДИРО» 

Региональный и 

муниципальный 

консультационные 

Центры  

(РКЦ и МКЦ) 

 

внутришкольные механизмы 

преодоления факторов риска 

и проблемных зон  

d1aish.xn--p1ai/ 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

24. Организовать для педагогов школ – участниц 

проекта «500+» мастер-классы лучших педагогов 

МКЦ, а также лучших педагогов центров "Точка 

роста". 

 

апрель-

май  

 

МКУ «ИМЦ»  

МКЦ 

Центры "Точка 

роста",  

 

Повышение качества 

образовательного процесса в 

школах – участницах 

проекта «500+» 

 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

 

25. Разработать и реализовать дополнительную 

профессиональную программу для повышения 

квалификации команд педагогов школ – участниц 

проекта «500+» 

апрель-

сентябрь 

ГБУ ДПО РД 

«ДИРО» 

 

Внедрение в учебную 

практику новых технологий, 

требуемых для повышения 

эффективности учебного 

процесса в условиях данной 

школы 

 

https://xn--

d1aish.xn--p1ai/ 

 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

 

26. Провести на базе каждой школы – участницы 

проекта «500+» различных краткосрочных 

мероприятий (семинаров, вебинаров) по 

повышению качества преподавания (для 

педагогических коллективов и отдельных 

педагогов), в том числе с использованием ресурсов 

центров "Точка роста". 

апрель-

сентябрь 

МКУ «ИМЦ», 

МКЦ 

Центры "Точка роста" 

Повышение качества 

образовательного процесса в 

школах – участницах 

проекта «500+» 

 

 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

27. 
 
 

Провести семинар с участниками проекта 500+ 2021 

года в целях обмена опытом по исполнению 

мероприятий антирисковой программы 

 

апрель Муниципальный 

координатор, 

        МОУ 

 100% школ – участниц 

проекта «500+» принимали 

участие в семинаре 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 
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28. Осуществить подготовку подтверждающих 

документов исполненных мероприятий в рамках I 

этапа работы с рисковыми направлениями 

 

апрель - 

июнь 

Кураторы ШНОР 

 

100% школ – участниц 

проекта «500+» подготовили 

подтверждающие 

документы, 

соответствующие 

параметрам экспертизы 

 

   

https://kasumkentuo.

dagestanschool.ru/ 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

 

29. Провести мониторинг позитивных изменений в 

школах – участницах проекта «500+» (первый этап) 

июнь Муниципальные 

координаторы 

Кураторы школ ШНОР 

 

У 100% школ – участниц 

проекта «500+» размещены 

данные для первичного 

мониторинга позитивных 

изменений в ИС МЭДК 

 

 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

 

30. Провести анализ первого этапа мониторинга 

реализации муниципальной «дорожной карты» 

июнь Управление 

образования 

МОУ 

Муниципальный 

координатор 

 

Составлена аналитическая 

справка по результатам 

мониторинга 

 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

 

31. Организовать анализ проведенной экспертизы 

документов школ, предоставленных региональным 

координатором 

июнь Муниципальный 

координатор 

 

Составлена аналитическая 

справка 

 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

 

32. Провести мониторинг качества образования 

обучающихся школ – участниц проекта «500+» по 

август МКУ «ИМЦ» 

Муниципальный 

Составлен аналитический 

отчет 
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результатам оценочных процедур (муниципальных, 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

 

координатор 

 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

33. Провести мониторинг принятых директорами школ 

– участниц проекта «500+» управленческих 

решений по минимизации рисков  

август Управление 

образования 

Муниципальный 

координатор 

 

Проведена экспертная 

оценка результативности 

предпринимаемых мер  

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

 

34. Провести анализ второго этапа мониторинга 

реализации муниципальной «дорожной карты» 

сентябрь         МОУ 

Муниципальный 

координатор 

 

Составлена аналитическая 

справка по результатам 

мониторинга 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

35. Провести мониторинг позитивных изменений в 

школах – участницах проекта «500+» (второй этап) 

ноябрь Муниципальный 

координатор  

Кураторы школ ШНОР 

 

У 100% школ – участниц 

проекта «500+» размещены 

данные второго этапа 

мониторинга позитивных 

изменений в ИС МЭДК 

 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

36. Организовать анализ проведенной экспертизы 

документов школ, предоставленных региональным 

координатором 

ноябрь Управление 

образования 

Муниципальный 

координатор 

 

Составлена аналитическая 

справка 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 

 

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

37. Подведение итогов проекта «500+» декабрь Управление 

образования 

Муниципальный 

координатор 

У 100% школ – участниц 

проекта «500+» определена 

положительная тенденция в 

направлении минимизации 

рисков 

  

https://imzksm.siteu

o.ru/ 

 

https://kasumkentuo

.dagestanschool.ru/ 
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