


                                                                                                                                                                                                                   Приложение
к приказу МКУ «Управление образования»

МО «Новолакский район»
от «23» марта 2022 г.     №409/2-ОД

Муниципальная  «дорожная карта»
реализации проекта по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами

«500+» МО «Новолакский район»  в 2022 году

№
п/п Задачи Сроки

реализации Исполнитель Показатель реализации
Информационное

сопровождение
проекта

  1. Проведения совещания начальника МКУ
«Управление образования» с администрацией
МКОУ по отобранным школам для участия в
проекте

Январь Начальник МКУ
«Управление
образования»,
Муниципальный
координатор,

 
https://novolak.siteuo.r

u/partitions/201

2.
Регистрация в муниципальной группе в «ШНОР
2022»

Январь Создание муниципального
чата

3. Определить кандидатуры муниципальных
координаторов проекта из числа специалистов
муниципальных органов управления образованием

14 января УО Приказ о назначение
муниципального
координатора

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201

4.
Организовать участие в анкетировании,
проводимом ФИС ОКО, кандидатов в кураторы
ШНОР

январь -
февраль Муниципальный

координаторы

100% участие кандидатов в
  кураторы ШНОР в
  анкетировании

https://novolak.siteuo.r
u/partitions/201

5. Определить кандидатуры кураторов ШНОР на
основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО

февраль УО Утвержден список
кураторов школ ШНОР https://novolak.siteuo.

ru/partitions/201
6. Организовать участие в анкетировании участников февраль 100% участие школ –



образовательного процесса из школ – участниц
проекта «500+» с целью формирования рискового
профиля (РПШ)

Муниципальный
координаторы

участниц проекта «500+»
 в анкетировании

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201

7. Обеспечить мониторинг получения рисковых
профилей школами – участницами проекта «500+» и
начала работы с ними

февраль Муниципальный
координатор

100% школ – участниц
проекта «500+» скачали
свои рисковые профили

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201

9. Принять участие в семинарах для муниципальных
координаторов, школ – участниц проекта «500+»
(102 ШНОР), кураторов школ

февраль Муниципальный
координатор,

школьные кураторы
100% участие в семинарах

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201

10. Разработать муниципальному координатору
«дорожную карту»  реализации проекта «500+» в
РД

март Муниципальный
координатор

Муниципальная «дорожная
карта»реализации проекта
«500+» в МО «Новолакский
район»

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201

11. Организовать участие   муниципальных
координаторов, кураторов ШНОР
в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО

март-июнь Муниципальный
координатор

100% участие в вебинарах https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201

12. Организовать первичное посещение школ –
участниц проекта «500+» их кураторами

март Кураторы ШНОР Справки, составленные
кураторами ШНОР

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201

13. Организовать взаимодействие кураторов и школ –
участниц проекта «500+»

март Кураторы школ
ШНОР

Региональный
координатор

Муниципальные
координаторы

  Составлены «дорожные
  карты» взаимодействия
  кураторов и школ –
  участниц проекта «500+»

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201

14. Организовать работу с рисковым профилем школ в
информационной системе Мониторинга
электронных дорожных карт

март Кураторы школ
ШНОР

Муниципальные

100% школ – участниц
проекта «500+»
верифицировали риски  и
активировали в ИС МЭДК

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201



координаторы рисковые направления

15. Принять участие в совещании в целях проведения
разъяснительной работы с руководителями МОУО
РД по вопросам определения школ в состав ШНОР
и формирования рискового профиля ШНОР

март Муниципальный
координатор,УО

 100% участие в совещании
 руководителей

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201

16. Разработать концептуальные документы и
антирисковые программы с учетом
верифицированных рисков и активированных в ИС
МЭДК рисковых направлений

март Кураторы школ
ШНОР

Концептуальные
документы и антирисковые
программы, разработанные
с учетом
верифицированных рисков
и активированных в ИС
МЭДК рисковых
направлений

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201

17. Обеспечить мониторинг разработки школами –
участницами проекта «500+» и их кураторами
концептуальных документов и антирисковых
программ

март Муниципальный
координатор

100% школ – участниц
проекта «500+» загрузили в
ИС МЭДК разработанные
концептуальные
документы и антирисковые
программы

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201

23. Обеспечить повышение квалификации
управленческой команды и педагогов школ –
участниц проекта «500+»

апрель-
сентябрь

Муниципальный
координатор

Сформированы
внутришкольные
механизмы преодоления
факторов риска и
проблемных зон

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201

24. Принять участие в проекте «500+» мастер-классы
лучших педагогов МКЦ и РКЦ, а также лучших
педагогов центров "Точка роста", "IT- куб", Детский
технопарк "Кванториум"

апрель-май
Муниципальный

координатор
УО

Повышение качества
образовательного процесса
в школах – участницах
проекта «500+»

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201



27. Провести семинар с участниками проекта 500+ 2022
года в целях обмена опытом по исполнению
мероприятий антирисковой программы

май Муниципальный
координатор

 100% школ – участниц
проекта «500+» принимали
участие в семинаре

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201

28. Осуществить подготовку подтверждающих
документов исполненных мероприятий в рамках I
этапа работы с рисковыми направлениями

апрель - июнь Кураторы ШНОР 100% школ – участниц
проекта «500+»
подготовили
подтверждающие
документы,
соответствующие
параметрам экспертизы

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201

29. Провести мониторинг позитивных изменений в
школах – участницах проекта «500+» (первый этап)

июнь Муниципальный
координатор,

Кураторы школ
ШНОР

У 100% школ – участниц
проекта «500+» размещены
данные для первичного
мониторинга позитивных
изменений в ИС МЭДК

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201

30. Провести анализ первого этапа мониторинга
реализации муниципальной «дорожной карты»

июнь Муниципальный
координатор,

Кураторы школ
ШНОР

Составлена аналитическая
справка по результатам
мониторинга

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201

35. Провести мониторинг позитивных изменений в
школах – участницах проекта «500+» (второй этап)

ноябрь  Муниципальный
координатор,

Кураторы школ
ШНОР

У 100% школ – участниц
проекта «500+» размещены
данные второго этапа
мониторинга позитивных
изменений в ИС МЭДК

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201

37. Подведение итогов проекта «500+» декабрь Муниципальный
координатор,

Кураторы школ
ШНОР

У 100% школ – участниц
проекта «500+» определена
положительная тенденция
в направлении
минимизации рисков

https://novolak.siteuo.
ru/partitions/201


